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1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades que debe llevar a cabo el supervisor y/o interventor en todos los 
contratos de bienes y servicios que celebre UNIMAGDALENA de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Rectoral N° 998 de 30 de diciembre de 2015. 
 
2. ALCANCE  
 
Aplica para todas supervisiones y/o interventorías que se realiza a las contrataciones de 
bienes y/o servicio requeridos por UNIMAGDALENA de conformidad con el Acuerdo 
Superior N° 010 de 2013 “Estatuto de Contratación”, adicionado mediante Acuerdo 
Superior N° 003 de 2015 y Acuerdo Superior 13 de 2017. Este procedimiento inicia con la 
designación o contratación del supervisor y/o interventor y finaliza con la suscripción del 
acta final de recibo a satisfacción por parte de estos y/o el acta de liquidación cuando 
corresponda. En los casos donde se deba evaluar al contratista finaliza con la realización 
de dicha evaluación.  
 
3. RESPONSABLE 
 

El Responsable del seguimiento y control de la adecuada ejecución de este procedimiento 
es el Profesional Especializado Responsable del Grupo de Contratación. 

Los responsables (Cargos o Rol) de la ejecución de actividades están identificadas en el 
ítem 5 “Descripción” de este procedimiento. 

 
4. GENERALIDADES 
 
Conforme a lo establecido en la Resolución Rectoral N° 998 de 2015 “Por medio de la cual se 

reglamenta el Manual de Supervisión y/o Interventoría de la universidad del Magdalena 

UNIMAGDALENA”, la supervisión y/o interventoría es el conjunto de actividades que en 
representación de UNIMAGDALENA realiza una persona natural o jurídica, consorcio o 
unión temporal para vigilar, controlar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento de 
los contratos. 
 
Igualmente de acuerdo a lo estipulado en la Resolución mencionada, la Supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que se 
realice sobre el cumplimiento del objeto del contrato; ésta podrá ser ejercida por parte de 
UNIMAGDALENA cuando para ello no se requieran conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Universidad podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
Por otro lado la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 
del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por parte de 
UNIMAGDALENA, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo 
anterior, cuando UNIMAGDALENA lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
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contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
La idoneidad del supervisor y/o interventor será determinada de acuerdo con el objeto del 
contrato, por lo tanto, para el desarrollo de esta función se designará un funcionario o un 
Contratista, en aquellos casos en que no exista personal de planta para que pueda llevar a 
cabo esta función, o cuando existiendo personal, UNIMAGDALENA considere que su 
vinculación resulte pertinente. 
 
4.1 Competencias y Perfil del Supervisor y/o Interventor    
 
La designación o contratación del supervisor y/o interventor estará sujeta al Régimen de 
Inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley, igualmente deberá recaer sobre 
una persona natural o jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado 
según el objeto del contrato que requiere la coordinación, control y verificación. Para tal 
efecto, el funcionario responsable de designar o contratar al supervisor y/o interventor, 
deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona seleccionada, cuente con la 
disponibilidad y logística necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores 
propias de la supervisión y/o interventoría, así como la naturaleza del objeto contractual, la 
cuantía y el número de supervisores y/o interventorías asignadas, entre otros. 
 
La interventoría y/o supervisión implica una posición imparcial, por lo tanto, en la 
interpretación del contrato y en la toma de decisiones el interventor y/o supervisor debe 
poseer las siguientes competencias: 
 

 Capacidad para controlar: Es necesario que el Interventor y/o Supervisor efectué una 
labor de inspección, asesoría, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si 
la ejecución se ajusta a lo pactado. El control se orienta básicamente a verificar que 
el contratista cumpla con el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras 
establecidas en los contratos celebrados y dentro del plazo de ejecución. 
 

 Exigencia: En la medida que la función de la interventoría y/o supervisión encuentre 
que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente 
con las cláusulas establecidas en la minuta contractual y/o en términos de referencia, 
el interventor y/o supervisor adquiere la obligación de informar y exigir a las partes el 
debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías 
constituidas para dicho fin. 

 

 Capacidad de Orientación y Prevención: El mayor aporte de esta habilidad consiste 
en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el 
incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, 
impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. 

 

 Verificación: El supervisor y/o interventor, aplicará correctivos de acuerdo con la 
exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la 
absolución de dudas, teniendo en cuenta las buenas relaciones en el trabajo. Para 
ello, la interventoría y/o supervisión no deberá desconocer los límites de sus 
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atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos y 
además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender. 

 
 

4.2 Funciones y/o actividades del Supervisor y/o Interventor conforme a lo establecido 
en la Resolución Rectoral N° 998 de 2015 
 

El Supervisor y/o interventor deberá cumplir con las siguientes funciones y/o actividades: 
 

 Funciones y/o actividades administrativas  
 

1.  Llevar copia de los documentos que se generen en toda la relación contractual 
(precontractual, contractual y postcontractual). Los documentos originales deberán 
reposar en la carpeta principal del contrato, de la cual será responsable el 
ordenador de gasto o el Grupo de Contratación en caso de que el ordenador del 
gasto sea el Rector.  

2. El supervisor y/o interventor deberá allegar a la carpeta original toda la 
documentación que se genere en el seguimiento que realiza, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la fecha del documento. La no observancia de ésta función y/o 
actividad constituirá causal de mala conducta por parte del funcionario o de 
incumplimiento en la realización de las actividades.  

3. Proyectar y suscribir las actas (inicio, reinicio, suspensión, parcial o final y de 
liquidación en los casos que se requiera) y demás que se generen en la relación 
contractual. 

4. Solicitar de forma oportuna al contratista la ampliación de la garantía contractual 
en caso de ser necesario.  

5. Llevar el registro de las comunicaciones que se generen entre él y el contratista, 
con relación a la relación contractual.   

6. Vigilar que la garantía contractual no se venza antes del cumplimiento del contrato. 
7. Informar oportunamente a UNIMAGDALENA los inconvenientes o incumplimientos 

por parte del contratista, con el fin de que ésta adelante las acciones pertinentes. 
8. Evitar que se presenten situaciones que pongan en riesgo la ejecución del 

contrato.  
9. Velar por que los recursos entregados al contratista sean ejecutados de 

conformidad con lo solicitado por UNIMAGDALENA para la adquisición del bien o 
servicio u obra. 

10. Emitir concepto y aprobar la viabilidad de la adición en plazo o valor que se 
llegaren a presentar durante la ejecución del contrato. 

11. Emitir concepto y aprobar la viabilidad de la suscripción de otrosí modificatorio del 
contrato. 

12. Velar por que el plazo de ejecución del contrato se cumpla según lo pactado. 
13. Impartir de manera clara y oportuna las instrucciones al contratista para el correcto 

cumplimiento del contrato. 
14. Revisar que los documentos presentados por el Contratista para pago estén 

conforme a la normatividad vigente.  
15. Presentar los informes que UNIMAGDALENA le requiera como desarrollo del 

contrato.  
16. Cumplir con las normas internas en materia administrativa y de calidad inherentes 

a la ejecución del contrato. 
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17. Informar a más tardar dentro de los cinco (05) días siguientes a la ocurrencia de 
alguna irregularidad o hecho que eventualmente pueda constituirse en un 
incumplimiento de las obligaciones del contratista o del objeto del contrato, al 
Grupo de Contratación, a fin que estas tramiten las acciones o actuaciones legales 
pertinentes a favor de UNIMAGDALENA.  

18. Asistir y apoyar a UNIMAGDALENA en la audiencia de incumplimiento que se 
decrete en relación con la no ejecución del contrato.  

 

 Funciones Técnicas 
 

1. Verificar el cumplimiento del contrato en relación con las cantidades contratadas 
versus las entregadas.  

2. Verificar el cumplimiento de la calidad de los bienes o servicios u obra contratados.  
3. Ordenar al Contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes 

técnicos que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

4.   Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas 
de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo dedicación de los mismos al contrato, así como el 
equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario, puede 
exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo 
establecido por UNIMAGDALENA. 

5. Verificar si la maquinaria y equipo utilizado cumple con las exigencias 
establecidas. 

6.    Revisa las solicitudes de adición en valor y/o plazo, modificaciones, suspensiones, 
etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir 
concepto técnico respecto a UNIMAGDALENA. Así mismo, verificar y adelantar las 
acciones pertinentes para que éstas se realicen oportunamente antes del 
vencimiento del contrato. 

7.    Programar y coordinar al contratista y con UNIMAGDALENA las reuniones de 
seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado 
de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas 
relacionados con el desarrollo del contrato, acordando con las partes soluciones 
prácticas y oportunas. 

8.    Verificar los estándares de calibración que deben poseer los equipos o máquinas 
adquiridas por UNIMAGDALENA y que se encuentren bajo su responsabilidad. Así 
mismo la trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición y 
calibración.  

9.   Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de 
trabajo durante la ejecución de las actividades. 

10. Velar por que el contratista dé estricto cumplimiento a la señalización de las obra en 
sitios indicados por el supervisor o interventor, las cuales mantendrán, modificarán y 
adecuarán según la evolución de los trabajos y riesgos emergentes. 

 

 Funciones y/o actividades financieras y contable  
 

1. Aprobar el Plan de Inversión del anticipo, si se estableció en el contrato.  
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2. Constatar la correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigir según 
corresponda la programación de las entregas y/o trabajos, el flujo de inversión del 
contrato. 

3. Autorizar los pagos frente a lo ejecutado versus lo entregado. 
4. Conceptuar sobre las reclamaciones financieras del contratista. 
5. Conceptuar sobre las adiciones y ampliaciones del contrato con respecto a los 

recursos económicos. 
6. Recibir, revisar y dar visto bueno para pago, a la factura o cuenta de cobro 

presentada por el contratista.  
7. Presentar toda la documentación necesaria para cualquier modalidad de pago que 

se le realice al contratista.  
8.   Velar por la correcta ejecución presupuestal. 

 

 Funciones y/o actividades jurídicas  
 

1.   Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
2.   Remitir el acta de liquidación y todas las demás actas debidamente suscrita al Grupo 

de Contratación o al ordenador del gasto correspondiente.  
3.   Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 

técnico exigidos por UNIMAGDALENA en los términos, como requisito 
indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. 

4.   Levantar y firmar las actas respectivas. 
5.   Informar a UNIMAGDALENA sobre el desarrollo del contrato. 
6.   Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
7.   Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre 

los incumplimientos del Contratista. 
8.   Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con 

los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos establecidos en la 
Ley vigente. Verificar la información suministrada por el Contratista en el FOSYGA 
y/o en la base de datos que corresponda. 

9.   Exigir al contratista el cumplimiento de las normas vigentes sobre la seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Así mismo verificar periódicamente 
que el trabajo sea desarrollado en relación con estos requerimientos. 

10. Verificar que el contratista realice el análisis de riesgos de la labor contratada, 
identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, 
priorizando los riesgos críticos y formulando los controles correspondientes. 

11. Verificar que el contratista y/o UNIMAGDALENA, según el caso, solicite los 
permisos, autorizaciones o licencias a que haya lugar para la ejecución del contrato. 

12. Exigir cuando no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, la 
exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo 
de voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 

13. Velar por que el contratista realice todas y cada una de las pruebas de la 
supervisión técnicas contenidas en las normas de diseño y construcción sismo 
resistente según la Norma Sismo Resistentes Colombiana vigente. Así mismo, debe 
garantizar que los equipos utilizados en las pruebas estén debidamente calibrados y 
la trazabilidad de los patrones utilizados 
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14. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional, al igual que las políticas ambientales definidas por UNIMAGDALENA, 
para estos componentes. 

15. Evaluar al contratista del bien o servicio u obra en caso de ser necesario y de 
acuerdo al procedimiento CO-P04 Procedimiento de Selección, Evaluación y 
Reevaluación de Proveedores.   

 
4.3 Obligaciones de la Supervisión y/o Interventoría de Obra de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución Rectoral N° 998 de 2015 
 
Además de las funciones y/o actividades establecidas y teniendo en cuenta las 
obligaciones contenidas en los términos de referencia o requerimientos técnicos, el 
supervisor y/o interventor de obra tendrá las siguientes: 

 
1. Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del 

proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobadas de ser el caso, los 
estudios, diseños y planos requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

2. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de 
ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, 
equipos de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el 
ejercicio de las obligaciones de supervisión y/o interventoría.  

3. Llevar junto al contratista un diario de la obra que deberá permanecer disponible en la 
oficina de campo de la supervisión y/o interventoría, en el cual se consignarán todas 
las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el 
desarrollo de la obra. Éste deberá iniciarse el día en que se realice la reunión técnica 
inicial. 

4. Durante todo el desarrollo del contrato verificará que el equipo ofrecido por el 
contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. El supervisor y/o interventor exigirá el cambio o adición del equipo 
necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no 
darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al 
cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito. 

5. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación 
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista empleados en la 
ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos.  

6. Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y 
productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción de UNIMAGDALENA. En caso de incumplimiento 
de éstas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al contratista para que efectúe 
las acciones correctivas a que haya lugar. 

7. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales 
deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de 
las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al contratista de acuerdo con 
las normas y especificaciones técnicas, dichas actas serán suscritas conjuntamente 
con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. 

8. Elaborar informe y presentarlo al Grupo de Contratación, en caso de que el ordenador 
del gasto sea el Rector, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes o período 
de ejecución. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta 
aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, 
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personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, 
problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en 
general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la 
obra. 

 

Las comunicaciones oficiales generadas por este procedimiento se tramitan y administran de 
acuerdo con el procedimiento GD-P01 Procedimiento para el Control de Comunicaciones 
Oficiales. 
  
5.  DESCRIPCIÓN:  
 

No. 
Responsable/ 
Dependencia 

Descripción de la Actividad 

01 

 
Ordenador del Gasto  

 
 

Designar la Supervisión y/o Interventoría: 
 
Designará a la persona natural o jurídica que debe realizar 
la supervisión y/o interventoría de cada contrato. Esta 
designación se realizará mediante inclusión en la minuta 
contractual del cargo de la persona que ejercerá las 
funciones en caso que sea un funcionario de la Universidad, 
para los de supervisión y/o interventoría externa además de 
su inclusión en la minuta contractual, deberá suscribirse 
previamente con la persona designada el respectivo 
contrato.   

02 

Ordenador de Gasto/ 
Delegado del Ordenador 
del Gasto /Responsable 

del Grupo de 
Contratación 

 
Comunicar al Supervisor y/o Interventor: 
 
Comunicará por el medio más expedito al Supervisor y/o 
Interventor designado y esté deberá asumir las obligaciones 
establecidas para la supervisión y/o interventoría de 
conformidad con la norma vigente. 

03 
Supervisor y/o 

Interventor 

 
Cumplimiento de Funciones y/o Actividades: 
 
Deberá ejercer sus funciones y/o actividades a partir del 
momento en que haya sido informado de su designación o 
suscripción del contrato respectivo. El Supervisor y/o 
Interventor deberá cumplir con las funciones administrativas, 
técnicas, financieras y contables y jurídicas fijadas en el 
alcance de este procedimiento y en la Resolución Rectoral 
N° 998 de 2015. 
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No. 
Responsable/ 
Dependencia 

Descripción de la Actividad 

04 
Supervisor y/o 

Interventor 

 
Suscribir Formato de Cumplimiento y Recibido a 
Satisfacción: 
 
Formalizarán la finalización del contrato convenio u orden 
mediante el diligenciamiento del formato CO-F08 Formato 
de cumplimiento y recibo a satisfacción. 
 
Nota: En caso de ser solicitado por el ordenador del gasto y 
de conformidad con la naturaleza jurídica del objeto del 
contrato, el supervisor y/o interventor deberá presentar 
informe final de ejecución del contrato. 

05 
Supervisor y/o 

Interventor 

 
Elaborar y Suscribir el Acta de Liquidación: 
 
Proyecta el acta de liquidación si a ello hubiera lugar según 
lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Superior 010 de 
2013 “Estatuto de Contratación” para la posterior firma de 
las partes. 
 
Para los casos de contratos cuya cuantía sea mayor a 250 
SMMLV deberá contar con el visto bueno del Responsable 
del Grupo de Contratación. 
 

06 
Supervisor y/o 

Interventor 

 
Realizar la Evaluación al Proveedor: 
 
Realiza la evaluación, una vez finalizado la ejecución 
contractual, de conformidad con el CO-P04 Procedimiento 
de selección, evaluación y reevaluación de Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&Itemid=473&id=1536&task=descargar&no_html=1
http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&Itemid=473&id=1536&task=descargar&no_html=1
http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&Itemid=473&id=1802&task=descargar&no_html=1
http://cogui.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_samco&Itemid=473&id=1802&task=descargar&no_html=1
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6. MARCO LEGAL 

 

Tipo de 
Norma 

Entidad que 
Emite 

Nº 
Identificación 

Fecha de 
Expedición 

(DD/MM/AAAA) 

Descripción de artículos, 
capítulos o partes de la 
Norma que aplican al 
documento 

Constitución 
Política de 
Colombia. 

Asamblea 
Constituyente y 
Congreso de la 

República 

N/A 20/07/1991 

Art. 69 Autonomía 
Universitaria. 
Art. 209 Principios de la 
Función Administrativa. 

Ley 
Congreso de la 

República 
30 28/12/1992 

Ley de Educación Superior, 
Art. 93  

Ley  
Congreso de la 

República 
1474 12/07/2011 

“Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública” 

Ley 
Congreso de la 
República 

734 05/02/2002 
¨Por la cual se expide el 
código disciplinario único” 

Acuerdo 
Superior 

Consejo 
Superior 

Universidad del 
Magdalena  

010 14/06/2013 
“Por medio del cual se adopta 
el estatuto de contratación de 
la Universidad del Magdalena” 

Acuerdo 
Superior 

Consejo 
Superior 

Universidad del 
Magdalena 

003 09/03/2015 
“Por medio del cual se 
adiciona el Acuerdo Superior 
N° 010 de 2013” 

Acuerdo 
Superior 

Consejo 
Superior 

Universidad del 
Magdalena 

013 07/04/2017 

“Por el cual se incorpora al 
Estatuto de Contratación de la 
Universidad el leasing o 
arrendamiento operativo y el 
renting”  

Acuerdo 
Superior 

Consejo 
Superior 

Universidad del 
Magdalena 

022 15/12/2016 
“Por el cual se delegan unas 
funciones administrativas del 
Rector” 

Resolución 
Rectoral 

Rector  998 30/12/2015 

“Por medio de la cual se 
reglamenta el Manual de 
Supervisión y/o Interventoría 
de la Universidad del 
Magdalena- 
UNIMAGDALENA” 

Resolución 
Rectoral 

Rector  398 10/07/2017 
“Por la cual se delega 
funciones y se dictan otras 
disposiciones” 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplican para este documento. 
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8. REGISTROS 
 

Identificación 
Almacenamiento 

(Archivo de gestión) 
Protección 

Recuperación 
(clasificación 

para consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre Lugar y Medio 
Tiempo de 
Retención 

Responsable 
de Archivarlo 

CO-F06 

Acta de Informe de 
órdenes de 

prestación de 
servicios 

profesionales y de 
apoyo a la gestión 

Dependencia/Medio 
Físico 

2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F07 

Formato de 
cumplimiento y 

recibo a 
satisfacción 

Dependencia/Medio 
Físico 

2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO F14 Acta de Inicio 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F15 
Acta de liquidación 

bilateral 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F17 
Acta de Recibo 

Parcial 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F18 Acta de Reinicio 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F19 
Acta de 

Suspensión 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

CO-F20 
Acta de terminación 
bilateral anticipada 

Dependencia/Medio 
Físico 

2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

NA Actas de Acuerdo 
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

NA Informe Final  
Dependencia/Medio 

Físico 
2 años Funcionario 

 
 

Por contrato 
 

 

Microfilmación 

 
El diligenciamiento de este ítem, se ejecuta de acuerdo al procedimiento MC-P02 
Procedimiento para el control de registros. 
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 
Versión Fecha Ítem modificado Descripción 

01 

 
15/08/2006 

Numeral 3 
Se hace aclaración sobre los responsables de  la 

aplicación del procedimiento 

Numeral 5 Se complementa el marco legal 

02 04/05/2007 

Numeral 2 Se modificó el alcance 

Numeral 4.2 Paso 1 y 2 Se agregaron al procedimiento 

Numeral 4.2 Paso 3, 4, 

5, 6, 7 
Se modificó la descripción 

Numeral 4.2 Paso 8 Se agregó al procedimiento 

Numeral 4.2 Paso 9 Se modificó la descripción 

Plantilla 
Se ajusta de acuerdo a los requerimientos del 

Sistema de Gestión Integral de la Calidad. 

03 31/08/2009 

Pie de página Se actualiza el responsable en el campo elaboró 

3. Responsable 

Se actualiza el responsable del proceso de acuerdo a 

la nueva estructura de la Universidad. (Acuerdo 

Superior 017 de 2011) 

4. Generalidades 
Se ampliaron las generalidades y se agregó las 

competencias de los interventores 

5. Descripción  
En el paso 1 se elimina al rector como responsable 

de la actividad.  

6. Marco legal 

Se ajusta el marco legal conforme a la observación 

de incluir el decreto 734 de 2012 y la Ley 1437 de 

2011 

04 04/02/2013 

Título 

Se cambió el nombre de “Procedimiento para la 

interventoría de contratos” por “Procedimiento para la 

supervisión y/o interventoría en ordenes o contratos” 

4. Generalidades 

Se ampliaron para detallar las funciones 

administrativas, técnicas, jurídicas, financiera y 

contables de los supervisores y/o interventores 

5. Descripción 

En el paso 02, se cambió la actividad de notificar al 

interventor por comunicar al supervisor y/o 

interventor 

Se elimina el paso 03. Revisar documentación  

Se elimina el paso 04. Suscribir acta de inicio 

Se elimina el paso 08. Proyectar acta de liquidación 

Se elimina el paso 09. Firmar acta de liquidación 

6. Marco legal 

Se agregó la resolución rectoral 425 del 2013 y el 

Estatuto de Contratación (Acuerdo Superior 010 de 

2013). Se eliminan normas derogadas. 

05 25/11/2014 1. Objetivo 

Se actualiza la conformidad del objetivo de acuerdo a 

la Resolución Rectoral N° 998 de 30 de diciembre de 

2015. 
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Versión Fecha Ítem modificado Descripción 

2. Alcance 

Se ajusta la redacción del alcance para indicar que 
todas las contrataciones de bienes y/o servicio son 
requeridos por UNIMAGDALENA supervisiones y/o 
interventorías de contratos. Se ajusta el alcance del 
procedimiento agregando que finaliza con suscripción 
del acta de recibo a y/o el acta de liquidación cuando 
corresponda. Se anexa el “Estatuto de contratación”, 
adicionado mediante Acuerdo Superior No. 003 de 
2015 y Acuerdo Superior 13 de 2017.  

4.   Generalidades 

Se actualiza en las generalidades que la Supervisión 
y/o interventoría en representación de 
UNIMAGDALENA también lo puede realizar un 
consorcio o unión temporal. 
Se ampliaron las competencias y perfil del supervisor 
y/o interventor en el cual la designación o 
contratación del mismo debe recaer en una persona 
natural o jurídica idónea. 
Se ampliaron para detallar las funciones 
administrativas, técnicas, jurídicas, financiera y 
contables de los supervisores y/o interventores. 
Se agregaron las obligaciones de la supervisión y/o 
interventoría de obra. 

5.   Descripción 

En el paso 1 se modifica que la supervisión y/o 
interventoría externa además de su inclusión en la 
minuta contractual, deberá suscribirse previamente 
con la persona designada el respectivo contrato. 
En el paso 2 se modifica los responsables de la 
actividad   
En el paso 3 se modifica el título de la descripción a 
Cumplimiento de Funciones y/o Actividades y el 
contenido de la actividad. 
En el paso 5 se modifica el contenido de la actividad. 

6.   Marco Legal 

Se agregó la Ley 1474 del 2011. 
Se agregaron los Acuerdos Superiores 003 del 2015, 
022 del 2016, 013 del 2017 y las Resoluciones 
Rectorales, 998 del 2015, 398 del 2017. 

8.   Registros 

En los registros se agrega los códigos de los 
formatos para su identificación. 
Se actualizan los registros agregando los formatos 
CO-F06 y CO-F07. 
Se agregaron dos registros, Acta de Reinicio y Acta 
de terminación bilateral anticipada. 

 
 
 
 

Elaboró 
 
 
 
 
 
Equipo Grupo de Contratación   
Grupo de Contratación 
02/05/2018 

Revisó 
 
 
 
Eira Rosario Madera Reyes 
Docente Asesora Sistemas de Gestión 
Oficina Asesora de Planeación 
Grupo de Gestión de la Calidad 
04/05/2018 

Aprobó 
 
 
 
 
José Julián Ríos Botache  
Responsable del Proceso de Gestión 
de Contratación  
07/05/2018 
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10. ANEXOS: Flujograma 

 
 

 
 

 
 
 
 


